
AzonosítóTevékenység neve Időtartam Kezdés Befejezés

1 ÉKMO2 Projekt várható ütemezése 1096 nap Sze 17.12.06. Szo 20.12.05.

2 ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése 773 nap K 17.12.12. Szo 20.12.05.

3 Munkaterület átadás tervezési munkákra 1 nap K 17.12.12. K 17.12.12.

4 Tervezési munkák 395 nap Sze 17.12.13. Cs 19.06.27.

5 Hálózat 395 nap Sze 17.12.13. Cs 19.06.27.

6 Jánd 67 nap K 18.01.23. Sze 18.05.02.

7 Aranyosapáti 79 nap Sze 18.01.17. H 18.05.14.

8 Mándok 350 nap H 18.02.12. Cs 19.06.27.

9 Gávavencsellő 165 nap Sze 17.12.13. Sze 18.08.08.

10 Tiszatelek 220 nap Sze 17.12.13. P 18.10.26.

11 Beszterec 187 nap Sze 17.12.13. H 18.09.10.

12 Újdombrád 181 nap Sze 17.12.13. P 18.08.31.

13 Telep 364 nap K 18.01.23. K 19.06.25.

14 Cigánd 250 nap K 18.07.10. K 19.06.25.

15 Vásárosnamény-Gergelyiugornya 188 nap Cs 18.03.08. Cs 18.12.06.

16 Aranyosapáti 225 nap P 18.01.26. Sze 18.12.19.

17 Mándok 101 nap K 18.05.29. H 18.10.29.

18 Gávavencsellő 185 nap Sze 18.01.31. H 18.10.29.

19 Tiszatelek 270 nap K 18.01.23. Cs 19.02.14.

20 Kiviteli tervek jóváhagyása 315 nap Sze 18.05.09. Cs 19.07.25.

21 Hálózat 315 nap Sze 18.05.09. Cs 19.07.25.

22  Jánd 3 nap Sze 18.05.09. P 18.05.11.

23  Aranyosapáti 4 nap K 18.05.15. P 18.05.18.

24  Mándok 10 nap P 19.07.12. Cs 19.07.25.

25  Gávavencsellő 1 nap P 18.08.03. K 18.08.07.

26  Tiszatelek 5 nap H 18.12.10. P 18.12.14.

27  Beszterec 10 nap K 18.09.11. P 18.09.21.

28  Újdombrád 10 nap H 18.09.03. P 18.09.14.

29 Telep 190 nap K 18.10.16. K 19.07.09.

30  Cigánd 10 nap Sze 19.06.26. K 19.07.09.

31 Vásárosnamény-Gergelyiugornya 10 nap P 18.12.14. Sze 18.12.26.

32  Aranyosapáti 10 nap Cs 18.12.20. Sze 19.01.02.

33  Mándok 8 nap K 18.10.16. H 18.10.29.

34  Gávavencsellő 8 nap K 18.10.16. H 18.10.29.

35  Tiszatelek 10 nap P 19.02.15. Cs 19.02.28.

36 Munkaterület átadása 339 nap Sze 18.03.14. Sze 19.07.10.

37 Hálózat 212 nap Sze 18.03.14. H 19.01.14.

38 Jánd 1 nap Sze 18.03.14. Sze 18.03.14.

39 Aranyosapáti 1 nap Sze 18.03.14. Sze 18.03.14.

40 Mándok 1 nap H 19.01.14. H 19.01.14.

1096 nap

39%

1 nap

76%

90%

67 nap

79 nap

350 nap

165 nap

220 nap

187 nap

181 nap

63%

250 nap

188 nap

225 nap

101 nap

185 nap

270 nap

42%

59%

3 nap

4 nap

10 nap

1 nap

5 nap

10 nap

10 nap

29%

10 nap

10 nap

10 nap

8 nap

8 nap

10 nap

92%

100%

1 nap

NÉ 2 NÉ 3 NÉ 4 NÉ 1 NÉ 2 NÉ 3 NÉ 4 NÉ 1 NÉ 2 NÉ 3 NÉ 4 NÉ 1 NÉ 2 NÉ 3 NÉ 4 NÉ 1 NÉ 2

2017 2018 2019 2020 2021

Penta Általános Építőipari

Korlátolt Felelősségű Társaság

2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Tel.: 28/529-050, Fax: 28/529-070 
e-mail: termelés@pentakft.hu

Műszaki és tervezési ütemterv

1. oldal



AzonosítóTevékenység neve Időtartam Kezdés Befejezés

41 Gávavencsellő 1 nap Cs 18.06.07. Cs 18.06.07.

42 Tiszatelek 1 nap K 18.10.16. K 18.10.16.

43 Beszterec 1 nap H 18.09.10. H 18.09.10.

44 Újdombrád 1 nap H 18.09.10. H 18.09.10.

45 Telep 185 nap P 18.10.26. Sze 19.07.10.

46 Cigánd 1 nap Sze 19.07.10. Sze 19.07.10.

47 Vásárosnamény-Gergelyiugornya 1 nap K 18.11.13. K 18.11.13.

48 Aranyosapáti 1 nap K 18.11.13. K 18.11.13.

49 Mándok 1 nap P 18.10.26. P 18.10.26.

50 Gávavencsellő 1 nap K 18.12.11. K 18.12.11.

51 Tiszatelek 1 nap H 18.11.19. H 18.11.19.

52 Kivitelezési munkák elkezdése 625 nap H 18.06.04. H 20.10.26.

53 Jánd - Vásárosnamény 617 nap H 18.06.04. Sze 20.10.14.

54 Hálózat ideiglenes helyreállítással 518 nap H 18.06.04. Cs 20.05.28.

55 Gravitációs vezeték 194 nap H 18.06.04. P 19.03.01.

56 1-0-0 - Petőfi, Árpád u. 47 nap H 18.06.04. K 18.08.07.

57 1-1-0 - Árpád, Rákóczi u. 30 nap P 18.08.10. Cs 18.09.20.

58 1-1-1 - Rákóczi u. 3 nap K 18.09.11. Cs 18.09.13.

59 1-2-0 - Ady Endre u. 3 nap P 18.08.03. K 18.08.07.

60 2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u. 56 nap K 18.07.10. K 18.09.25.

61 2-1-0 - Jókai u. 7 nap H 18.11.12. K 18.11.20.

62 2-2-0 - Jókai, Béke u. 19 nap K 18.11.13. P 18.12.07.

63 2-2-1 - Dózsa, Béke 59 nap H 18.12.10. Cs 19.02.28.

64 2-2-1-1 - Béke u. 7 nap P 18.11.30. H 18.12.10.

65 2-2-2 - Jókai u 3 nap P 18.09.28. K 18.10.02.

66 2-3-0 - 289 hrsz u. 24 nap Sze 18.10.03. P 18.11.09.

67 2-4-0 - Kossuth u. 17 nap H 18.07.09. K 18.07.31.

68 2-5-0 - Arany J u. 4 nap K 18.09.04. P 18.09.07.

69 2-6-0 - Arany, Jókai u. 7 nap P 18.08.24. H 18.09.03.

70 3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u. 105 nap K 18.10.02. P 19.03.01.

71 3-1-0 - Rákóczi u. 9 nap P 18.10.26. P 18.11.09.

72 3-2-0 - Rákóczi u. 6 nap Cs 18.10.04. Cs 18.10.11.

73 3-3-0 - Bajcsi Zs.u. 12 nap H 19.02.11. K 19.02.26.

74 3-4-0 - Tisza u. 10 nap Cs 18.12.06. Sze 18.12.19.

75 Nyomó vezeték 227 nap K 18.06.05. Cs 19.04.18.

76 NY-1 - Arpád, Petőfi u., külterület. 225 nap K 18.06.05. Cs 19.04.18.

77 NY-2 - Jókai u. 7 nap Cs 18.10.04. P 18.10.12.

78 NY-3 - Rákóczi u. 26 nap H 18.10.01. Sze 19.02.20.

79 Végleges helyreállítás 50 nap P 20.03.20. Cs 20.05.28.

80 Átemelő 64 nap H 19.06.03. Cs 19.08.29.
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81  Á-1 44 nap H 19.06.03. Cs 19.08.01.

82  Építészeti munkák 14 nap H 19.06.03. Cs 19.06.20.

83  Gépészeti munkák 10 nap P 19.06.21. Cs 19.07.04.

84  Elektromos és irányítástechnikai munkák 10 nap P 19.07.19. Cs 19.08.01.

85  Á-2 54 nap H 19.06.03. Cs 19.08.15.

86   Építészeti munkák 14 nap H 19.06.03. Cs 19.06.20.

87   Gépészeti munkák 10 nap P 19.07.05. Cs 19.07.18.

88   Elektromos és irányítástechnikai munkák 10 nap P 19.08.02. Cs 19.08.15.

89  Á-3 64 nap H 19.06.03. Cs 19.08.29.

90   Építészeti munkák 14 nap H 19.06.03. Cs 19.06.20.

91   Gépészeti munkák 10 nap P 19.06.21. Cs 19.07.04.

92   Elektromos és irányítástechnikai munkák 10 nap P 19.08.16. Cs 19.08.29.

93 Telep 368 nap H 19.05.20. Sze 20.10.14.

94 Kivitelezési munkák 240 nap H 19.05.20. P 20.04.17.

95 Bontás 20 nap H 20.08.10. P 20.09.04.

96 Próbaüzem 180 nap Szo 20.04.18. Sze 20.10.14.

97 Aranyosapáti 616 nap K 18.06.12. Sze 20.10.21.

98 Hálózat ideiglenes helyreállítással 523 nap K 18.06.12. P 20.06.12.

99 Gravitációs vezeték 343 nap K 18.06.12. P 19.10.04.

100 1-0-0 - Kossuth u. 80 nap H 18.06.18. P 18.10.05.

101 1-1-0 - Kossuth u. 40 nap H 19.06.03. P 19.07.26.

102 1-1-1 - Kossuth u. 30 nap H 19.07.29. P 19.09.06.

103 1-2-0 - Bocskai u. 5 nap P 18.08.24. Cs 18.08.30.

104 2-0-0 - Esze Tamás 52 nap H 18.09.17. Cs 18.11.29.

105 2-1-0 - Vasút u. 40 nap H 19.06.03. P 19.07.26.

106 2-1-1 - Vasút u. 30 nap H 19.06.03. P 19.07.12.

107 2-1-2 - Bercsényi u. 30 nap H 19.07.15. P 19.08.23.

108 2-1-3 - Hunyadi u. 30 nap H 19.08.26. P 19.10.04.

109 2-1-3-1 - Vasút u. 30 nap Cs 19.06.20. Sze 19.07.31.

110 2-2-0 - Kossuth u. 30 nap Cs 19.08.01. Sze 19.09.11.

111 2-3-0 - Petőfi u. 30 nap Sze 19.05.08. K 19.06.18.

112 2-3-1 - Petőfi u. 30 nap Sze 19.06.19. K 19.07.30.

113 2-4-0 - Bajcsi Zs. 30 nap Sze 19.07.31. K 19.09.10.

114 3-0-0 - Honvéd u. 280 nap K 18.06.12. K 19.07.09.

115 3-1-0 - Béke u. 2 nap P 18.06.22. H 18.06.25.

116 3-2-0 - Lenin u. 30 nap H 19.02.11. P 19.03.22.

117 4-0-0 - Petőfi u., József A. 27 nap K 18.10.09. K 18.11.20.

118 4-1-0 - József A.u. 50 nap Cs 19.05.02. Sze 19.07.10.

119 4-2-0 - József, Arany u. 70 nap H 18.09.03. Sze 18.12.12.

120 4-2-1 - Arany J. u. 4 nap Cs 18.06.21. K 18.06.26.
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121 4-2-2 - Kölcsey u. 4 nap H 18.09.17. Cs 18.09.20.

122 4-3-0 - Temető u. 10 nap H 19.04.08. P 19.04.19.

123 4-4-0 - Táncsics 27 nap H 19.02.18. K 19.03.26.

124 4-5-0 - Jókai u. 10 nap K 19.03.26. H 19.04.08.

125 Nyomó vezeték 248 nap K 18.10.09. P 19.09.20.

126 NY-1 - Kossuth u. 50 nap H 19.06.03. P 19.08.09.

127 NY-2 - Vasút u. 20 nap H 19.06.03. P 19.06.28.

128 NY-3 - Vasút u. 20 nap H 19.08.26. P 19.09.20.

129 NY-4 - József A. u. 45 nap K 18.10.09. Cs 18.12.13.

130 Végleges helyreállítás 60 nap H 20.03.23. P 20.06.12.

131 Átemelő 85 nap H 19.06.03. P 19.09.27.

132 Á-1 60 nap H 19.06.03. P 19.08.23.

133 Építészeti munkák 20 nap H 19.06.03. P 19.06.28.

134 Gépészeti munkák 20 nap H 19.07.01. P 19.07.26.

135 Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap H 19.07.29. P 19.08.23.

136 Á-2 60 nap H 19.06.10. P 19.08.30.

137  Építészeti munkák 20 nap H 19.06.10. P 19.07.05.

138  Gépészeti munkák 20 nap H 19.07.08. P 19.08.02.

139  Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap H 19.08.05. P 19.08.30.

140 Á-3 60 nap H 19.07.08. P 19.09.27.

141  Építészeti munkák 20 nap H 19.07.08. P 19.08.02.

142  Gépészeti munkák 20 nap H 19.08.05. P 19.08.30.

143  Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap H 19.09.02. P 19.09.27.

144 Á-4 60 nap H 19.06.17. P 19.09.06.

145  Építészeti munkák 20 nap H 19.06.17. P 19.07.12.

146  Gépészeti munkák 20 nap H 19.07.15. P 19.08.09.

147  Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap H 19.08.12. P 19.09.06.

148 Telep 383 nap H 19.05.06. Sze 20.10.21.

149 Kivitelezési munkák 255 nap H 19.05.06. P 20.04.24.

150 Próbaüzem 180 nap Szo 20.04.25. Sze 20.10.21.

151 Mándok 359 nap H 19.06.03. Cs 20.10.15.

152 Hálózat ideiglenes helyreállítással 320 nap P 19.07.26. Cs 20.10.15.

153 Telep 100 nap H 19.06.03. V 19.10.20.

154 Kivitelezési munkák 140 nap H 19.06.03. V 19.10.20.

155 Gávavencsellő 597 nap H 18.07.02. Sze 20.10.14.

156 Hálózat ideiglenes helyreállítással 509 nap H 18.07.02. P 20.06.12.

157 I. ütem 125 nap H 18.07.02. H 18.12.24.

158 M-1-0-0 Kolozsvári u. 13 nap Cs 18.07.12. H 18.07.30.

159 M-1-1-0 Kolozsvári u. 4 nap Cs 18.07.19. K 18.07.24.

160 M-2-0-0 Kolozsvári u. 13 nap K 18.07.24. Cs 18.08.09.
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161 M-2-1-0 Árpád u. 6 nap Sze 18.08.01. Sze 18.08.08.

162 M-3-0-0 Vasút u. 10 nap Cs 18.08.09. Cs 18.08.23.

163 M-5-0-0 Temető u. 17 nap Cs 18.08.30. P 18.09.21.

164 M-5-1-0 Rakevszki u. 9 nap P 18.08.31. Sze 18.09.12.

165 M-6-0-0 Bem József, Kossuth Lajos u. 21 nap H 18.10.01. Sze 18.10.31.

166 M-6-1-0 Lehel u. 15 nap K 18.10.02. Sze 18.10.24.

167 M-8-0-0 József Attila, Kossuth Lajos u. 25 nap Cs 18.11.15. Sze 18.12.19.

168 M-8-1-0 Kossuth Lajos u. 3 nap Cs 18.12.20. H 18.12.24.

169 M-9-0-0 Vörösmarty Mihály u. 12 nap K 18.07.03. Sze 18.07.18.

170 M-9-1-0 Gorkij u. 18 nap P 18.07.06. K 18.07.31.

171 M-10-0-0 Jókai Mór, Akácfa u. 12 nap H 18.07.02. K 18.07.17.

172 M-10-1-0 Jókai Mór u. 2 nap Cs 18.07.05. P 18.07.06.

173 M-11-0-0 Uzsoki u. 13 nap Cs 18.08.09. K 18.08.28.

174 M-12-0-0 Rakevszki u., Kis köz 16 nap Cs 18.08.23. Cs 18.09.13.

175 M-12-1-0 Rakevszki u. 3 nap P 18.09.28. K 18.10.02.

176 II. ütem 346 nap P 19.02.15. P 20.06.12.

177 Gravitációs vezeték 151 nap P 19.02.15. P 19.09.13.

178 1-0-0 Vasvári Pál u. 20 nap Cs 19.05.09. Sze 19.06.05.

179 1-0-0 Halász u. 15 nap Cs 19.05.09. Sze 19.05.29.

180 1-1-0 Vasvári Pál u. 8 nap Cs 19.05.09. H 19.05.20.

181 1-1-0 Toldi Miklós u. 5 nap Cs 19.05.02. Sze 19.05.08.

182 1-1-1 Toldi Miklós u. 5 nap Cs 19.05.02. Sze 19.05.08.

183 1-1-2 Arany János u. 5 nap Sze 19.04.17. K 19.04.23.

184 1-2-0 Halász u. 7 nap Cs 19.05.09. P 19.05.17.

185 2-0-0 Rákóczi Ferenc u. 4 nap H 19.05.20. Cs 19.05.23.

186 2-0-0 Arany János u. 8 nap P 19.05.24. K 19.06.04.

187 2-1-0 Rákóczi Ferenc u. 3 nap Sze 19.06.05. P 19.06.07.

188 3-0-0 Fertő u. 16 nap Sze 19.03.20. Sze 19.04.10.

189 3-1-0 Fertő u. 3 nap H 19.04.15. Sze 19.04.17.

190 3-1-0 Kossuth u. 2 nap K 19.04.23. Cs 19.04.25.

191 4-0-0 Kossuth u. 6 nap K 19.03.19. K 19.03.26.

192 4-1-0 Kossuth u. 9 nap Sze 19.03.06. H 19.03.18.

193 M-4-0-0 Báthori u. 1 nap P 19.05.24. P 19.05.24.

194 M-4-0-0 Arany János u. 18 nap H 19.05.27. Sze 19.06.19.

195 M-4-1-0 Báthory u. 3 nap Cs 19.06.20. H 19.06.24.

196 5-0-0 Bem József u. 14 nap H 19.03.18. Cs 19.04.04.

197 5-1-0 Bem József u. 8 nap Cs 19.03.07. H 19.03.18.

198 6-0-0 Major u. 3 nap P 19.03.15. K 19.03.19.

199 6-0-0 Lehel u. 12 nap Sze 19.02.27. Cs 19.03.14.

200 6-1-0 Major u. 13 nap P 19.02.15. K 19.03.05.
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201 6-1-0 Ady Endre u. 15 nap P 19.02.15. Cs 19.03.07.

202 7-0-0 Tisza u. 4 nap Cs 19.06.06. K 19.06.11.

203 7-1-0 Tisza u. 3 nap H 19.06.03. Sze 19.06.05.

204 M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u. 2 nap Cs 19.06.06. P 19.06.07.

205 8-0-0 Tisza u. 16 nap Sze 19.06.26. Sze 19.07.17.

206 8-1-0 Tisza u. 10 nap Sze 19.06.12. K 19.06.25.

207 8-2-0 Kovács Mihály u. 8 nap Sze 19.06.26. P 19.07.05.

208 9-0-0 Báthori u. 8 nap Sze 19.09.04. P 19.09.13.

209 9-0-0 Honvéd u. 6 nap K 19.08.27. K 19.09.03.

210 9-1-0 Báthori u. 4 nap Sze 19.08.21. H 19.08.26.

211 10-0-0 Báthori u. 14 nap Cs 19.07.25. K 19.08.13.

212 10-1-0 Báthori u. 5 nap Sze 19.08.14. K 19.08.20.

213 11-0-0 Lónyai u. 5 nap Cs 19.07.18. Sze 19.07.24.

214 11-1-0 Lónyai u. 0 nap Sze 19.07.24. Sze 19.07.24.

215 12-0-0 Móricz Zsigmond u. 9 nap K 19.06.11. P 19.06.21.

216 13-0-0 Rakovszki u. 6 nap H 19.06.03. H 19.06.10.

217 Nyomó vezeték 131 nap Sze 19.02.27. Sze 19.08.28.

218 NY-1 15 nap Cs 19.05.09. Sze 19.05.29.

219 NY-2 6 nap Cs 19.05.09. Cs 19.05.16.

220 NY-3 15 nap P 19.04.05. Cs 19.04.25.

221 NY-4 4 nap K 19.03.19. P 19.03.22.

222 NY-5 10 nap H 19.03.18. P 19.03.29.

223 NY-6 12 nap Sze 19.02.27. Cs 19.03.14.

224 NY-7 7 nap H 19.06.03. K 19.06.11.

225 NY-8 12 nap Sze 19.06.26. Cs 19.07.11.

226 NY-9 4 nap Sze 19.08.21. H 19.08.26.

227 NY-10 8 nap Cs 19.07.25. H 19.08.05.

228 NY-11 5 nap Cs 19.07.25. Sze 19.07.31.

229 NY-12 10 nap K 19.06.11. H 19.06.24.

230 NY-13 5 nap H 19.06.03. P 19.06.07.

231 NYG-1 50 nap Cs 19.06.20. Sze 19.08.28.

232 Átemelők 210 nap H 19.06.10. P 20.03.27.

233 Végleges helyreállítás 60 nap H 20.03.23. P 20.06.12.

234 Telep 405 nap Cs 19.03.28. Sze 20.10.14.

235 Szociális és kezelő épület építése 130 nap Sze 19.04.03. K 19.10.01.

236 I. Reaktor építése 110 nap Cs 19.03.28. Sze 19.08.28.

237 II. Reaktor építése 110 nap Cs 19.03.28. Sze 19.08.28.

238 Utóülepítő medence építése 110 nap Cs 19.03.28. Sze 19.08.28.

239 Fertőtlenítő medence építése 45 nap Cs 19.04.18. Sze 19.06.19.

240 Iszapstabilizáló-sűrítő építése 45 nap Cs 19.04.18. Sze 19.06.19.
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241 Csurgalékvíz átemelő építése 20 nap Cs 19.05.30. Sze 19.06.26.

242 Tisztított szennyvíz átemelő építése 20 nap Cs 19.05.30. Sze 19.06.26.

243 Egyéb műtárgyak építése 60 nap Cs 19.06.27. Sze 19.09.18.

244 Vassó tároló, Vízmérőműtárgyak, Osztóakna 1-2, Motorostolózár akna,60 nap Cs 19.06.27. Sze 19.09.18.

245 Udvartéri vezetékek, közművek 45 nap Cs 19.07.04. Sze 19.09.04.

246 Technológiai gépészeti szerelés 90 nap Cs 19.08.29. Sze 20.01.01.

247 Elektromos erős-gyengeáram és irányítástechnikai szerelések100 nap Cs 19.09.05. Sze 20.01.22.

248 Kerítés, térburkolat építés, csapadékvíz- tereprendezés120 nap Cs 19.09.26. Sze 20.03.11.

249 Üzempróbák 10 nap Cs 20.01.23. Sze 20.02.05.

250 Próbaüzem 180 nap Cs 20.02.06. Sze 20.10.14.

251 Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád 511 nap P 18.11.02. Sze 20.10.14.

252 Tiszatelek - Hálózat ideiglenes helyreállítással 382 nap P 19.02.15. H 20.08.03.

253 1-0-0 Kossuth u. 20 nap Cs 19.08.15. Sze 19.09.11.

254 1/1-0-0 Dózsa Gy. 20 nap Cs 19.09.12. Sze 19.10.09.

255 2-0-0 Kossuth u. 30 nap P 19.05.10. Cs 19.06.20.

256 2-1-0 Kossuth, Damjanich, Petőfi u. 10 nap P 19.06.21. Cs 19.07.04.

257 2-2-0 Damjanich J. u 7 nap P 19.07.05. H 19.07.15.

258 2-3-0 Petőfi u. 7 nap K 19.07.16. Sze 19.07.24.

259 3-0-0 Kossuth u. 30 nap H 19.04.22. P 19.05.31.

260 3-1-0 Kossuth u. 12 nap P 19.05.03. H 19.05.20.

261 3-2-0 Szántó-K. J. u 12 nap K 19.05.21. Sze 19.06.05.

262 4-0-0 Tanács,  Zrínyi Ilona u, 30 nap Cs 19.06.06. Sze 19.07.17.

263 4-1-0 Zrínyi Ilona u, 6 nap Cs 19.07.18. Cs 19.07.25.

264 4-2-0 Tanács u. 8 nap P 19.07.26. K 19.08.06.

265 5-0-0 Kossuth u. 6 nap Sze 19.08.07. Sze 19.08.14.

266 7-0-0 Árpád, Fürst S. út 16 nap Cs 19.08.15. Cs 19.09.05.

267 7-1-0 Fürst S. út 4 nap P 19.09.06. Sze 19.09.11.

268 7-2-0 József A. u. 9 nap Cs 19.09.12. K 19.09.24.

269 7-3-0 Iskola u 10 nap H 19.06.10. P 19.06.21.

270 8-0-0 Arany J.u 15 nap P 19.05.31. Cs 19.06.20.

271 8-1-0 Árpád, Arany J.u 11 nap P 19.06.21. P 19.07.05.

272 8-1-1 Árpád u. 5 nap K 19.07.16. H 19.07.22.

273 9-0-0 Dózsa Gy. 30 nap Cs 19.08.01. Sze 19.09.11.

274 9-1-0 Dózsa Gy. 8 nap Cs 19.08.15. H 19.08.26.

275 10-0-0 Dózsa Gy. 8 nap Sze 20.05.06. P 20.05.15.

276 10-1-0 Dózsa Gy. 4 nap Cs 19.07.11. K 19.07.16.

277 11-0-0 Esze Tamás u. 3 nap Sze 19.06.05. P 19.06.07.

278 11-0-0 Sallai u. 9 nap P 19.03.08. Sze 19.03.20.

279 11-1-0 Esze Tamás u. 60 nap Cs 19.03.21. Cs 19.07.11.

280 11-2-0 Esze Tamás u. 60 nap H 19.03.25. H 19.07.15.
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281 12-0-0 Rákóczi u. 80 nap H 19.03.11. Sze 19.07.31.

282 13-0-0 Ady E.u. 10 nap Cs 19.08.01. Sze 19.08.14.

283 Nyomó vezeték 336 nap P 19.02.15. P 20.05.29.

284 NY-1 1 nap Cs 19.09.12. Cs 19.09.12.

285 NY-1/1 20 nap P 19.09.13. Cs 19.10.10.

286 NY-2 40 nap P 19.06.21. Cs 19.08.15.

287 NY-3 90 nap Cs 19.04.04. Sze 19.08.07.

288 NY-4 30 nap Cs 19.07.18. Sze 19.08.28.

289 NY-5 1 nap Cs 19.08.15. Cs 19.08.15.

290 NY-6 3 nap P 19.09.13. K 19.09.17.

291 NY-7 18 nap P 19.09.06. K 19.10.01.

292 NY-8 18 nap P 19.06.21. K 19.07.16.

293 NY-9 200 nap P 19.02.15. Cs 19.11.21.

294 NY-10 10 nap H 20.05.18. P 20.05.29.

295 NY-11 2 nap H 19.06.10. K 19.06.11.

296 NY-12 1 nap Cs 19.08.01. Cs 19.08.01.

297 NY-13 1 nap Cs 19.08.15. Cs 19.08.15.

298 Végleges helyreállítás 50 nap Sze 20.04.01. K 20.06.09.

299 Átemelő aknák 286 nap H 19.07.01. H 20.08.03.

300 Á-1 22 nap H 19.07.01. K 19.07.30.

301 Á-2 22 nap Sze 19.07.31. Cs 19.08.29.

302 Á-3 22 nap P 19.08.30. H 19.09.30.

303 Á-4 22 nap K 19.10.01. Sze 19.10.30.

304 Á-5 22 nap Cs 19.10.31. P 19.11.29.

305 Á-6 22 nap H 19.12.02. K 19.12.31.

306 Á-7 22 nap Sze 20.01.01. Cs 20.01.30.

307 Á-8 22 nap P 20.01.31. H 20.03.02.

308 Á-9 22 nap K 20.03.03. Sze 20.04.01.

309 Á-10 22 nap Cs 20.04.02. P 20.05.01.

310 Á-11 22 nap H 20.05.04. K 20.06.02.

311 Á-12 22 nap Sze 20.06.03. Cs 20.07.02.

312 Á-13 22 nap P 20.07.03. H 20.08.03.

313 Beszterec - Hálózat ideiglenes helyreállítással 374 nap P 18.11.30. K 20.05.05.

314 Gravitációs vezeték 160 nap P 18.11.30. Sze 19.07.10.

315 1-0-0 Kossuth u. 24 nap Cs 19.05.02. K 19.06.04.

316 1-1-0 Árpád u. 30 nap H 19.04.01. P 19.05.10.

317 1-2-0 Arany J.u 31 nap H 19.02.11. H 19.03.25.

318 1-3-0 Kossuth u. 3 nap H 19.06.03. Sze 19.06.05.

319 2-0-0 Petőfi S. 42 nap Cs 19.05.02. P 19.06.28.

320 2-1-0 József A.u 54 nap H 18.12.03. Cs 19.02.14.
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321 2-1-1 Dózsa Gy.u 46 nap H 18.12.03. H 19.02.04.

322 2-1-1-1 Új u. 5 nap P 18.11.30. Cs 18.12.06.

323 2-2-0 Petőfi S. u 27 nap Sze 19.04.03. Cs 19.05.09.

324 2-3-0 910 hrsz 3 nap P 19.06.07. K 19.06.11.

325 2-4-0 Petőfi S.u 2 nap Sze 19.06.12. Cs 19.06.13.

326 2-4-0 366 hrsz 4 nap P 19.06.14. Sze 19.06.19.

327 3-0-0 Táncsics M. u. 41 nap Szo 18.12.15. P 19.02.08.

328 3-1-0 Széchenyi u. 8 nap Sze 19.02.06. P 19.02.15.

329 4-0-0 Kossuth u. 18 nap H 19.06.17. Sze 19.07.10.

330 4-1-0 Kossuth u. 8 nap Cs 19.06.06. H 19.06.17.

331 Nyomó vezeték 210 nap P 18.12.14. Sze 19.10.02.

332 NY-1 60 nap H 19.04.29. P 19.07.19.

333 NY-2 60 nap Cs 19.01.17. Sze 19.04.10.

334 NY-3 98 nap P 18.12.14. H 19.04.29.

335 NY-4 60 nap Cs 19.07.11. Sze 19.10.02.

336 Végleges helyreállítás 30 nap Sze 20.03.25. K 20.05.05.

337 Átemelő aknák 120 nap Cs 19.06.20. Sze 19.12.04.

338 Á-1 60 nap Cs 19.06.20. Sze 19.09.11.

339 Építészeti munkák 20 nap Cs 19.06.20. Sze 19.07.17.

340 Gépészeti munkák 20 nap Cs 19.07.18. Sze 19.08.14.

341 Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap Cs 19.08.15. Sze 19.09.11.

342 Á-2 60 nap Cs 19.07.18. Sze 19.10.09.

343 Építészeti munkák 20 nap Cs 19.07.18. Sze 19.08.14.

344 Gépészeti munkák 20 nap Cs 19.08.15. Sze 19.09.11.

345 Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap Cs 19.09.12. Sze 19.10.09.

346 Á-3 60 nap Cs 19.08.15. Sze 19.11.06.

347 Építészeti munkák 20 nap Cs 19.08.15. Sze 19.09.11.

348 Gépészeti munkák 20 nap Cs 19.09.12. Sze 19.10.09.

349 Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap Cs 19.10.10. Sze 19.11.06.

350 Á-4 60 nap Cs 19.09.12. Sze 19.12.04.

351 Építészeti munkák 20 nap Cs 19.09.12. Sze 19.10.09.

352 Gépészeti munkák 20 nap Cs 19.10.10. Sze 19.11.06.

353 Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap Cs 19.11.07. Sze 19.12.04.

354 Újdombrád - Hálózat ideiglenes helyreállítással 392 nap P 18.11.02. Cs 20.04.30.

355 Gravitációs vezeték 264 nap P 18.11.02. H 19.11.04.

356 1-0-0 Fő u. 6 nap K 19.10.01. K 19.10.08.

357 1-0-0 József A.u 79 nap H 18.11.26. Cs 19.03.14.

358 1-1-0 Virág u. 18 nap P 18.11.02. K 18.11.27.

359 1-1-0 336 sz u 7 nap H 18.11.19. K 18.11.27.
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360 1-2-0 Szabadság u. 9 nap K 18.12.11. Cs 18.12.20.

361 2-0-0 Szabadság u. 40 nap Sze 19.04.17. K 19.06.11.

362 2-0-0 Templom u. 25 nap H 19.02.11. P 19.03.15.

363 2-0-0 Iskola u. 2 nap P 19.02.22. H 19.02.25.

364 2-1-0 Szabadság u. 6 nap K 19.02.12. K 19.02.19.

365 2-2-0 Templom u 28 nap K 19.01.08. Cs 19.02.14.

366 2-3-0 Iskola u. 6 nap P 19.01.04. P 19.01.11.

367 2-3-0 Napsugár u 6 nap P 19.01.04. P 19.01.11.

368 2-4-0 Templom u 4 nap K 19.02.05. P 19.02.08.

369 2-4-0 Fő u. 21 nap K 19.10.01. K 19.10.29.

370 2-4-1 Dobi u. 15 nap P 19.02.15. Cs 19.03.07.

371 2-4-2 Fő u. 2 nap K 19.10.01. Sze 19.10.02.

372 2-5-0 Szabadság u. 5 nap H 19.02.18. P 19.02.22.

373 2-5-0 Fő u. 25 nap K 19.10.01. H 19.11.04.

374 2-5-1 Fő u. 7 nap K 19.10.01. Sze 19.10.09.

375 2-5-2 Iskola u. 10 nap P 19.03.01. Cs 19.03.14.

376 Nyomó vezeték 66 nap Cs 18.12.13. Sze 19.03.13.

377 NY-1 50 nap Cs 18.12.13. Sze 19.02.20.

378 NY-2 20 nap Cs 19.02.14. Sze 19.03.13.

379 Végleges helyreállítás 30 nap P 20.03.20. Cs 20.04.30.

380 Átemelő 80 nap Cs 19.08.01. Sze 19.11.20.

381 Á-1 60 nap Cs 19.08.01. Sze 19.10.23.

382 Építészeti munkák 20 nap Cs 19.08.01. Sze 19.08.28.

383 Gépészeti munkák 20 nap Cs 19.08.29. Sze 19.09.25.

384 Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap Cs 19.09.26. Sze 19.10.23.

385 Á-1 60 nap Cs 19.08.29. Sze 19.11.20.

386 Építészeti munkák 20 nap Cs 19.08.29. Sze 19.09.25.

387 Gépészeti munkák 20 nap Cs 19.09.26. Sze 19.10.23.

388 Elektromos és irányítástechnikai munkák 20 nap Cs 19.10.24. Sze 19.11.20.

389 Telep 368 nap H 19.05.20. Sze 20.10.14.

390 Kivitelezési munkák 240 nap H 19.05.20. P 20.04.17.

391 Próbaüzem 180 nap Szo 20.04.18. Sze 20.10.14.

392 Cigánd-Tiszakarád 328 nap Cs 19.07.25. H 20.10.26.

393  Telep 328 nap Cs 19.07.25. H 20.10.26.

394  Kivitelezési munkák 200 nap Cs 19.07.25. Sze 20.04.29.

395  Próbaüzem 180 nap Cs 20.04.30. H 20.10.26.

396 Projekt zárása 28 nap Cs 20.10.29. Szo 20.12.05.
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